

## OBSTARÁVATEĽSKÝ PLÁN – 2009

Obstarávateľský plán bol vypracovaný v súlade s Internou smernicou o verejnom obstarávaní  
na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

### Verejný obstarávateľ

Nadlimitné zákazky	Podlimitné zákazky	Podprahové zákazky (§99)	Zákazky s nízkymi hodnotami (§102)
<b>TOVARY</b> Zberové vozidlá na BRO (Intenzifikácia...) <b>Verejná súťaž</b> Termín : február - máj	<b>PRÁCE</b> Rekonštrukcia a modernizácia MŠ na Ul. Janského č. 8 Žiar nad Hronom <b>Verejná súťaž</b> Termín : január - apríl	<b>SLUŽBY</b> Implementácia projektu Regenerácie verejných priestranstiev mesta ZH <b>Podprahová zákazky</b> Termín: február - máj	<b>TOVARY</b> MKS – digi záznamník <b>Prieskum trhu</b> T :marec
<b>TOVARY</b> Zberové nádoby (Intenzifikácia...) <b>Verejná súťaž</b> Termín : február - máj	<b>TOVARY</b> Zariadenia na dotried'ovanie a úpravu separovaných zložiek (Intenzifikácia...) <b>Verejná súťaž</b> Termín : apríl-máj	<b>SLUŽBY</b> Implementácia projektu rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu v Horných Opatovciach <b>Podprahová zákazky</b> Termín : február - máj	<b>TOVARY</b> Služobné motorové vozidlo <b>Prieskum trhu písomný</b> T :február
<b>TOVARY</b> Zberové vozidlá (Intenzifikácia...) <b>Verejná súťaž</b> Termín : február - máj	<b>PRÁCE</b> Rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu v Horných Opatovciach <b>Verejná súťaž</b> Termín : marec- máj	<b>PRÁCE</b> Stojiská (Intenzifikácia...) <b>Podprahová zákazky</b> Termín: : február - máj	<b>TOVARY</b> Pracovné odevy <b>Prieskum trhu</b> T :priebežne
	<b>PRÁCE</b> Regenerácia verejných priestranstiev mesta ZH <b>Verejná súťaž</b> Termín : február - apríl	<b>SLUŽBY</b> Implementácia projektu intenzifikácia separovaného zberu v ZH <b>Podprahová zákazky</b> Termín: : február - máj	<b>SLUŽBY</b> Projektová dokumentácia štúdia pre realizáciu „Regenerácia sídiel – Centrálna mestská zóna ZH <b>Prieskum trhu</b> Termín : december/2008 - január
		<b>SLUŽBY</b> Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom tlače (Intenzifikácia...) <b>Podprahová zákazky</b> Termín: : február - máj	<b>PRÁCE</b> Realizácia stavby „Stavené úpravy MsKC – Knižnica“ <b>Prieskum trhu písomný</b> Termín: apríl
		<b>SLUŽBY</b> Priama komunikácia s verejnosťou (Intenzifikácia...) <b>Podprahová zákazky</b> Termín: : február - máj	<b>TOVARY</b> Športové poháre, ceny <b>Prieskum trhu</b> T: január

		<b>SLUŽBY</b> Dodávateľ informačno propagačných materiálov (Intenzifikácia...) <b>Podprahová zákazky</b> Termín: : február - máj	<b>TOVARY</b> Kancelárske potreby <b>Prieskum trhu</b> Termín : november - december
		<b>SLUŽBY</b> Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov MsÚ <b>Podprahová zákazky</b> Termín: november	<b>SLUŽBY</b> Poskytovanie strážnej služby <b>Prieskum trhu</b> Termín : november - december
			<b>TOVARY</b> Rekonštrukcia a modernizácia MŠ na Ul. Janského č. 8 Žiar nad Hronom - multimedialna učebňa <b>Prieskum trhu písomný</b> Termín: február - apríl
			<b>TOVARY</b> Rekonštrukcia a modernizácia MŠ na Ul. Janského č. 8 Žiar nad Hronom Protech <b>Prieskum trhu písomný</b> Termín: február - apríl
			<b>TOVARY</b> Reklamné tabule (Intenzifikácia...) <b>Prieskum trhu písomný</b> Termín: február - apríl
			<b>SLUŽBY</b> Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom televíznych médií (Intenzifikácia...) <b>Prieskum trhu písomný</b> Termín: február - apríl
			<b>TOVARY</b> Výpočtová technika <b>Prieskum trhu písomný</b> Termín: február - apríl

Vypracovala : Želmíra Urgelová, 27.1.2009

Mgr. Ivan Černaj  
primátor mesta