

Verejný obstarávateľ: **M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M**

OBSTARÁVATEĽSKÝ PLÁN NA ROK 2011

P.č.	PREDMET ZÁKAZKY	ZMLUVA (určitá, neurčitá)	TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU (v mesiacoch)	DRUH tovary, služby, stavebné práce	POSTUP	Predpokladaný termín realizácie VO	Poznámka
1.	Právne služby	ÁNO	12 mesiacov	S	ZsNH	január – február	
2.	Publicita a informovanosť projektu uzatvorenie skládky odpadov Horné Opatovce Žiar nad Hronom			S	ZsNH	január – február	
3.	Osadenie exteriérových nádob na separovaný zber	ÁNO	3 mesiace	SP	ZsNH	marec	
4.	Projektový manažér		19 mesiacov	S	ZsNH	január	
5.	Finančný manažér		19 mesiacov	S	ZsNH	január	
6.	Ceny – kalendár športových podujatí		10 mesiacov	T		január – február	
7.	Rekonštrukcia strechy MsKC kinová sála	ÁNO	1 mesiac	SP	ZsNH	apríl – máj	
8.	Klimatizácia v svadobke – MsKC		1 mesiac	T	ZsNH	apríl – máj	
9.	Oprava oplotenia – betónového múru – Dom seniorov ZH		3 mesiace	SP	ZsNH	jún	
10.	Dodávka elektrickej energie pre mesto Žiar nad Hronom	ÁNO	24 mesiacov		NL	marec – apríl	
11.	Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok zamestnancov MsÚ	ÁNO	48 mesiacov	S	PZ	september – november	
12.	Havarijné poistenie – Kasko	ÁNO	24 mesiacov	S	PL	september – november	
13.	Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia ...	ÁNO	24 mesiacov	S	PL	september – november	

P.č.	PREDMET ZÁKAZKY	ZMLUVA (určitá, neurčitá)	TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU (v mesiacoch)	DRUH tovary, služby, stavebné práce	POSTUP	Predpokladaný termín realizácie VO	Poznámka
14.	Zabezpečenie tlače dvojtýždenníka Mestské noviny	ÁNO	24 mesiacov	S	ZsNH	október – november	
15.	Uzatvorenie a rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu v Horných Opatovciach – výber dodávateľa na stavebné práce	ÁNO		SP	PL	január – marec	
16.	Výpočtová technika (nákup tlačiarňí, monitory, počítačový spotrebný materiál)		12 mesiacov	T	ZsNH	január – február	
17.	Optika – koncová inštalácia zariadenia do objektov	ÁNO		SP	PL	marec	
18.	Renovácia tonerov		12 mesiacov	S	ZsNH	január – február	
19.	Pracovné odevy		12 mesiacov	T	ZsNH	február – marec	
20.	Rekonštrukcia bazénovej časti Mestskej plavárne Žiar nad Hronom	ÁNO	3 mesiace	SP	PZ	apríl – máj	

Vysvetlivky skratiek:

Druh: T – tovary, S – služby, SP – stavebné práce

Postupy:

ZsNH zákazka s nízkou hodnotou

PZ podprahová zákazka

PL podlimitná zákazka

NL nadlimitná zákazka

V Žiari nad Hronom, 25.01.2011